COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1397

Domanda di credito di fr. 330'000.00
per il risanamento della centrale di riscaldamento della Casa comunale di Caslano
e rifacimento della pavimentazione del parcheggio retrostante la Casa comunale

6987 Caslano, 28 febbraio 2024

Al'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio, il Municipio sottopone per vostra approvazione il progetto di
risanamento della centrale di riscaldamento della Casa comunale di Caslano e
rifacimento della pavimentazione del parcheggio retrostante la Casa comunale, con la
relativa richiesta di credito di fr. 330'000.00.

1. Introduzione

1.1. Mandato

A seguito dello studio di fattibilita allestito nel 2023, lo studio Verzeri & Asmus Sagl &
stato incaricato di progettare il risanamento della centrale di riscaldamento della Casa
Comunale in Via Chiesa 1 con una soluzione con centrale a pompa di calore alimentata
da un pozzo di acqua di falda.

1.2. Situazione generale

L’edificio risale all'inizio ‘900 ed € una struttura massiccia a 2 livelli fuori terra, con tetto a
falde e solaio non riscaldato e non isolato. L'involucro termico non & coibentato e le
finestre sono a vetro doppio del 1980.

Il riscaldamento attuale € garantito da una caldaia a olio combustibile del 1990, con un
gruppo di riscaldamento a radiatori, muniti recentemente di valvole termostatiche.

Il sistema di produzione di calore ha raggiunto il termine della sua usuale aspettativa di
vita e presenta una serie di malfunzionamenti che ne obbligano la sostituzione a breve
termine.

1.3. Limitazioni

Lo studio & approfondito sino al 90% di una fase di progettazione definitiva. L’attendibilita
dei costi della parte RVCS & pari a +/-10%, mentre per le opere da impianti elettrici,
capomastro e opere accessorie, I'attendibilita & tendente al +/-20%.

Prima di una realizzazione sara necessario prevedere alcuni approfondimenti, tra cui la
procedura di autorizzazione, con l'analisi idrogeologica, I'appalto e il progetto esecutivo.
Nel caso venisse rilevata presenza di amianto, potrebbero sorgere ulteriori costi non
preventivati.



2. Basi di progetto
2.1. Dati base
Ubicazione

2.1.2 Basi di calcolo

calore acqua/acqua

Costo olio combustibile 1.20 CHF/I
Costo elettricita 0.25 CHF/I
Potere calorifico olio combustibile 10.08 KWh/I
Tasso di interesse 3.0%
Rendimento caldaia olio esistente 85%
Coefficiente di lavoro annuo pompa di 3.7

Zona a PR

Costruzioni di interesse pubblico

Grado di sensibilita al rumore

Il (da confermare)

Stazione climatica di riferimento

Lugano




Temperatura infernale minima di -1°C
riferimento
Fabbisogno di riscaldamento ca. 7'000 l/a olio da riscaldamento

2.2 Riferimenti legislativi

Confederazione

LEne Legge sull’energia

Legge sul CO2 Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO,
LPT Legge sulla pianificazione del territorio

LPAc Legge sulla protezione delle acque

OPAc Ordinanza sulla protezione delle acque

OPT Ordinanza sulla pianificazione del territorio

OIAt Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico

OIF Ordinanza contro l'inquinamento fonico

ORRPChim Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
Cantone

LE Legge edilizia cantonale

RLE Regolamento di applicazione alla legge ediliza cantonale
RUEN Regolamento ticinese sull'utilizzazione dell'energia, 2023
Comune

NAPR Caslano | Norme di attuazione del piano regolatore

SIA

SIA380/1 Energia termica nell'edilizia

SIA384/1 Impianti di riscaldamento

SIA384.201 Calcolo della potenza termica di riscaldamento

AICAA

24-15 Impianti termotecnici

105-15 Impianti di combustione a cippato

106-15 Impianti di combustione a pellet

2.3 Dati operativi attuali riscaldamento
Potenza termica caldaia esistente: 46 kW

Anno di costruzione: 1990

Consumi attuali: ca. 7'000 l/a

Fabbisogno di potenza: 30 kW piu eventuali blocchi azienda

Temperatura di funzionamento: | dati del regolatore non sono totalmente
affidabili.

Impostazione curva 1.6 con +4/5K scostamento
Corrispondenza 64°C + 4/5K

Temperatura misurate mediante

datalogger:

Temperatura massima di picco 67°C con
temperature esterne prossime a 0°C. Tali
temperature erano riscontrate solo per tempi
brevi. La temperatura media a condizioni esterne
piu sfavorevoli oscilla tra 58 e 65°C. Si conferma
quindi una temperatura massima di mandata a
0°C estemi di 65°C, che pu0 essere ridotta con il
montaggio di ulteriori corpi riscaldanti o
diminuendo le fasi a basso regime.

| sopralluoghi hanno inoltre evidenziato un
funzionamento altalenante della caldaia con
temperature esterne rigide. Tale constatazione
conferma il sovradimensionamento della caldaia.



3  Situazione di progetto
3.1 Riscaldamento
Ubicazione entrale termica

3.1.1.1 Spazi tecnici attuali

Lo spazio attualmente dedicato a centrale termica & molto piccolo e non sufficiente a
ospitare una centrale di riscaldamento a pompa di calore. Volendo restare all'interno dello
stabile, &€ necessario occupare una parte dell’atrio con la formazione di nuove pareti e di
una porta di separazione arretrata tra nuovo locale tecnico e vano scale. Nonostante
queste misure, alcuni componenti (scambiatore di calore, valvole e apparecchi circuito
pozzo) devono essere installati esternamente in un nuovo pozzo interrato adiacente a
quelli riservati alla climatizzazione sul retro dello stabile e la manutenzione sarebbe di
difficile attuazione.

Per questi motivi si &€ abbandonata la variante di posizionare la centrale all’interno della
casa comunale cercando una nuova ubicazione.
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Figura 1: Ingombri centrale termica nella Casa Comunale
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Alla luce dei problemi di spazio nella casa comunale si sono valutate altre possibili
ubicazioni:
a. posa della nuova centrale negli spazi liberi a livello interrato dello stabile confinante
di proprieta comunale;
b. riorganizzazione del magazzino comunale, con creazione dello spazio necessario
ai nuovi impianti;
c. creazione di un locale tecnico annesso al magazzino comunale.

Casa comunale

153

P

s

Figura 2: Ubicazione centrali alternative

A seguito del sopralluogo con il tecnico comunale, si &€ deciso di optare per una soluzione
interna al magazzino comunale, in cui sarebbe possibile ricavare lo spazio necessario
con una semplice riorganizzazione interna e I'eventuale formazione di una nuova parete
in cartongesso con relativa porta (necessita da verificare con la polizia del fuoco).

Data la posizione centrale rispetto ai due stabili comunali (part. 152A e part. 152D), ed
avendo constatato lo stato della centrale dello stabile 152D, si propone come variante
una centrale di riscaldamento a termopompa con pozzo di captazione acqua di falda
predisposta per coprire il fabbisogno di entrambi gli stabili. L’allacciamento effettivo della
centrale dello stabile 152D potra essere differito, risolvendo tuttavia, con un investimento
contenuto, la futura necessita di risanamento.



3.1.1.2 Spazi considerati

La proposta consiste quindi nel riorganizzare un locale del magazzino comunale, quello
adiacente alle docce che ospita la batteria sanitaria, lo scaldaacqua e linverter
dellimpianto fotovoltaico, per accogliere gli apparecchi di produzione di calore necessari
al riscaldamento della Casa Comunale e, eventualmente, lo stabile 152D.

Chiossi

15
Caslano

Casa comunale

153

\
Figura 3: Ubicazione centrale considerata



Figura 4: Proposta disposizione centrale termica

Gli ingombri effettivi saranno da verificare in base ai macchinari scelti dai fornitori
nell’appalto.

La necessita o meno di posare le porte agli accessi nella futura centrale di riscaldamento,
come anche 'eventuale formazione di un corridoio per 'accesso diretto alla doccia senza
entrare nel locale termopompa deve essere chiarito coinvolgendo un tecnico riconosciuto
antincendio, prima della procedura di autorizzazione.



3.1.1.3 Collegamenti tra edifici

Il collegamento tra centrale di riscaldamento, la Casa Comunale le lo stabile 152D deve
avvenire mediante condotte interrate preisolate. A tale scopo si prevede uno scavo di
profondita 100cm in cui inserire le condotte interrate che possono limitarsi al solo
riscaldamento o con tubi supplementari per acqua calda sanitaria e circolazione.
Parallelamente alle condotte di riscaldamento occorre valutare se non inserire anche tubi
fodera elettrici per la comunicazione o quale predisposizione futura.

Figura 5: Esempio condotte interrate singole, gemellari o con acqua calda sanitaria
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Figura 6: Sezione scavo tipo



3.2 Pozzi acqua di falda

3.2.1 Pozzo di emungimento

La realizzazione di un impianto operante ad acqua di falda richiede innanzitutto di situarsi
in una zona idonea all’emungimento. Tali zone sono censite a livello cantonale e la piana
di Caslano risulta idonea.
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A

py

La fattibilita dello sfruttamento & confermata dalla domanda
preliminare approvata dal cantone, che non libera tuttavia dalle
successive verifiche obbligatorie e dalla presentazione di una
domanda di costruzione.

In via preliminare & anche stata verificata con il geologo Liichinger
'eventuale interferenza con concessioni di prelievo delle acque
gia in essere nelle vicinanze, con esito favorevole.

La possibilita di realizzare pozzi di emungimento dell’acqua di
falda a scopi termici risulta in via preliminare possibile. Questa
possibilita dovra essere tuttavia confermata con una prova di
pompaggio, previa realizzazione di un sondaggio, e rapporto del
geologo da allegare alla procedura di autorizzazione. Queste
verifiche comportano un investimento anticipato di ca. fr.
28'000.00, importo di cui poter disporre prima della licenza edilizia
ma dopo I'approvazione del credito.

La captazione richiede la formazione di un pozzo con piezometro
da 7” ad una profondita da determinare in base al livello dell’acqua
rilevata.

Il pozzo deve culminare nella parte superiore in una camera
ermetica, con chiusino ermetico e carrabile.
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Figura 8: Dettaglio camera pozzo di emungimento

Condotta premente o di restituzione

3.2.2 Restituzione dell’acqua di falda

L’acqua di falda impiegata termicamente quale fonte energetica per la pompa di calore
attraverso un circuito intermedio ad acqua di falda, deve per legge essere reintegrata nel
medesimo acquifero da cui & stata prelevata con una differenza di temperatura massima
di 3K onde evitare di influire sullandamento della temperatura delle acque sotterranee.
La restituzione delle acque pud avvenire mediante pozzi verticali che mettono in
comunicazione le condotte di restituzione con la falda, pozzi perdenti o trincee di
dispersione delle acque.

L’attuale progetto prevede la realizzazione di una fossa drenante con una lunghezza da
definire tramite il geologo, ma ipotizzata con una lunghezza ci ca. 10m.

Filtro in geotessile ! e .
Materiale di rinterro (argilla) adeguatamente
costipato al fine di impedire lnfiltrazione di
acque superficiah

Materiale a grana grossa

Tubo finestrato
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3.2.3 Caratteristiche produttore di calore
I modello ed il fabbricato della termopompa devono ancora essere definiti. La proposta
esecutiva deve rispettare le seguenti caratteristiche.

Solo Casa Comunale Casa Comunale e
stabile 152D e
magazzino comunale

Potenza termica [kW] 235 255
Temperatura di mandata 65 65
massima [°C]

Gas frigorigeno raccomandato GWP inferiore a 750

E importante optare per pompe di calore con gas refrigeranti inferiori a GWP 750 in
qguanto macchinari con valori superiori non saranno presumibilmente piu commerciabili
a partire dal 2025 secondo la nuova ordinanza ORRPChim.

3.2.4 Schema di principio idraulico
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Lo schema proposto include un gruppo miscelato con regolazione indipendente riservata
alla Casa Comunale, un gruppo miscelato predisposto per riscaldare lo stabile 152D ed
il collegamento allo scaldaacqua esistente nel magazzino comunale che sara riscaldato
attraverso la termopompa e non piu mediante corrente elettrica diretta.

3.3 Impianti elettrici

L’alimentazione elettrica richiede un allacciamento minimo da 3X400V, 32°(25°
eventuale) 50Hz.

Si richiede inoltre una connessione internet, disponibile nell’edificio, per facilitare il
controllo a distanza del macchinario.

La presenza dell’impianto fotovoltaico sul tetto del magazzino permette un autoconsumo
della corrente elettrica prodotta quasi totale nel periodo invernale, valorizzando
ulteriormente quest’ultimo impianto.

Il progetto elettrico dovra essere ulteriormente approfondito coinvolgendo una ditta
specializzata.

3.4 Opere da capo mastro / opere accessorie

E necessario incaricare una impresa di costruzione per le seguenti opere:

- Creazione di un passaggio a pavimento dei servizi al PT, colleganti la centrale
termica attuale con il retro dell’'edificio, per permettere I'ingresso delle condotte a
distanza provenienti dalla nuova centrale.

- Creazione dei seguenti fori a parete / pavimento:

o centrale Casa Comunale / servizi,
o servizi/ esterno
o esterno/ nuova centrale termica

- Esecuzione di uno scavo collegante il pozzo di emungimento, la centrale e la trincea
di restituzione.

- Esecuzione di uno scavo collegante la Casa Comunale con il magazzino, sfruttando
il piu possibile lo scavo per I'acqua di falda.

- Eventuale formazione di una parete per separare la nuova centrale dal corridoio di
accesso alle docce.

- Eventuale posa di porte della nuova centrale termica.

- Chiusura fori.

- Opere da piastrellista a pavimento dei servizi (attenzione alle piastrelle delle pareti
(in parte non piu incollate).

- Tinteggio centrale.

- Bonifica e riempimento vecchio tank (valutare eventuale rimozione dal terreno dei
parcheggi).

3.5 Provvisori

Il progetto prevede l'intervento durante la stagione estiva, sicche non si considerano
impianti provvisori. Nel caso che non si riuscisse a realizzare I'impianto nella stagione
estiva occorre invece preventivare degli impianti di riscaldamento provvisori, i cui costi
possono ammontare a ca. fr./d 130.00 piu un forfait di installazione e trasporto di
fr. 3'000.00.



4.
4.1

Costi

Investimento

Il preventivo ¢ allestito nelle seguenti varianti:
- solo Casa Comunale e acqua calda sanitaria magazzino
- Casa Comunale, acqua calda magazzino e stabile 152D.

13

cC
C

Descrizione

Costo [CHF]

Stabile
152A

Stabili
152A+152
D

211

Opere da impresario costruttore
- Fori muro e chiusura
- Scavo pavimento servizi
- Scavi nel piazzale e chiusura con sabbia
- Camera pozzo di emungimento
- Pozzetto trincea di restituzione
- Sgombero tank esistente interrato

20'500.00

20'500.00

219

Impianto acqua di falda
- Trivellazione piezometro di emungimento
- Prove di infiltrazione
- Trincea di restituzione

38'500.00

38'500.00

23

Opere da elettricista

Smontaggio impianto esistente

Modifiche quadro elettrico

Allacciamento pompa di falda

Collegamenti elettrici nuova centrale termica
- Collegamenti internet

Escluso eventuale potenziamento allacciamento

elettrico.

7'500.00

8'000.00

242

Opere da riscaldamento
- Smontaggio caldaia esistente
- Bonifica tank e condotte olio
- Sigillatura superiore canna fumaria
- Fornitura e posa centrale termica
- Isolamento
- Posa condotta interne ed interrate

70'500.00

89'800.00

Eventuali corpi riscaldanti supplementari

7°000.00

7'000.00

25

Opere da impianti sanitari (eventuale)
- Nuove batterie sanitarie Casa Comunale e
magazzino
- Nuovo allacciamento domestico Casa Comunale
- Nuove condotte giardino Casa Comunale

4°000.00

4°000.00

Nuovo scaldaacqua con scambiatore esterno,

resistenza e allacciamenti del magazzino

comunale (eventuale)

0.00

20'000.00

271

Opere da gessatore (eventuale)
- Eventuale parete divisoria nuova centrale
termica

5'000.00

5'000.00

273

Opere da falegname (eventuale)
- Porta accesso

2'5600.00

2'500.00

281

Pavimenti
- Opere da piastrellista servizio PT Casa
Comunale

1'000.00

1'000.00

285

Trattamenti superfici interne
- Tinteggio interno nuova centrale termica

1'000.00

1'000.00

29

Onorari




14

294 | Ingegnere RVCS 17'000.00 | 17'000.00
297 | Geologo 5'000.00 5'000.00
Specialista amianto 500.00 500.00
298 | Specialista antincendio 1'000.00 1'000.00
Totale opere, incluso eventuali 181'300.00 | 220'800.00
Imprevisti 10% 18'130.00 | 22'080.00
Totale 199'430.00 | 242'880.00
IVA 8.1% 16'153.83 | 19'673.28
Totale (IVA inclusa) 215'583.83 | 262'553.28

Si evidenzia che per lo stabile 152D si intende solo la predisposizione a livello di centrale
termica, senza il reale allacciamento allo stabile stesso. Si considera inoltre un intervento
coordinato con la formazione di nuovi parcheggi, quindi senza costi di rimozione asfalto
e nuova pavimentazione. Il Municipio ritiene opportuno optare per l'opzione che
comprende anche la predisposizione per I'allacciamento dello stabile 152D, ritenuto che
limpianto di riscaldamento della ex Casa Mangili risulta datato (caldaia anno 2000) e
presto si porra il problema di doverlo sostituire.

4.2 Incentivi

Il cantone mette a disposizione i seguenti incentivi cantonali a favore della conversione
energetica di immobili riscaldati mediante fonti energetiche fossili. Gli importi devono
essere verificati e approvati dalla SPAAS prima di essere considerati nel preventivo.

ID Descrizione Incentivo [CHF]
Stabile Stabili
152A+152B | 152A+152B+
152D
1 Incentivo cantonale termopompa 12’300.00 16'000.00
4.3 Programma lavori
ID | Descrizione Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott
1 | Progettazione
2 | Richiesta e approvazione
credito
3 | Procedura di
autorizzazione
4 | Appalto
5 | Realizzazione
6 |Messa in esercizio e
liguidazione

Per poter mettere in esercizio la nuova centrale entro la prossima stagione di
riscaldamento occorre attenersi al programma lavori soprastante. In caso di dilungamenti
nelle procedure, difficolta di fornitura o imprevisti esecutivi, rimane possibile comunque
realizzare l'opera ed effettuare la commutazione dalla caldaia attuale alla nuova
termopompa con interventi finesettimanali / serali, senza incidere eccessivamente con
I'operativita della Casa Comunale.
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4 Rifacimento posteggio

Dovendo intervenire sulla pavimentazione del posteggio retrostante la Casa comunale,
per I'esecuzione dei nuovi pozzi di captazione acqua di falda per il nuovo vettore
energetico e i relativi collegamenti agli stabili comunali, il Municipio ha deciso di abbinare
a questi lavori il rifacimento successivo di tutta la pavimentazione dell’area dei posteggi
comunali.

I lavori che verranno eseguiti al posteggio sono i seguenti:

- Riasfaltatura di tutta 'area dei posteggi

- Messa a norma degli stalli di posti auto secondo le vigenti normative VSS

- Predisposizione per cablaggio elettrico per possibile implementazione futura per
installazione di colonnine per ricarica veicoli elettrici

- Predisposizione per nuova illuminazione del posteggio

- Sistemazione del comparto con nuova piantumazione di alberatura

Sulla base dei prezzi standard attuali si stima un costo di fr. 60'000.00 per il rifacimento
della pavimentazione dell’intero piazzale (460 mq per fr. 130 al mq). Questo importo potra
essere inferiore con la messa a concorso dell’appalto per le opere di pavimentazione, in
base a quanto osservato recentemente in lavori analoghi.

5 Situazione contabile

A tutt'oggi nel conto investimenti n. 530.5040.008 sono state registrate spese per un
totale di fr. 1'830.90 in relazione a consulenze iniziali chieste allo studio Verzeri &Asmus
Sagl, ai quali vanno aggiunti fr. 6'397.40 non ancora contabilizzati per la progettazione
definitiva.

- Analisi di varianti fr. 1'830.90
- Progetto definitivo fr. 6'397.40
Totale fr. 8'228.30

Ricapitolazione generale

- Preventivo di spesa progettista fr. 262'553.28
- Spese gia sostenute per la progettazione fr. 8'228.30
- Rifacimento pavimentazione del parcheggio fr. 60'000.00
- Arrotondamento fr. -781.58

Totale fr. _330'000.00

Nel Piano degli investimenti del Comune 2024-2027 (documento annesso al preventivo
2024), alle voci:

4, Pianificazione e ambiente
4.5. Protezione dell’ambiente
4.5.6 Riscaldamento e risanamento Casa comunale
Preventivo 2024  uscite fr. 250'000.00 entrate fr. 50'000.00
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6 Conclusioni

Il Municipio di Caslano ritiene che la soluzione piu interessante tra quelle proposte nel
rapporto d’analisi redatto dallo Studio Verzeri & Asmus Sagl sia quella di sostituire
'impianto di riscaldamento attuale (caldaia a olio) con una termopompa con captazione
di acqua di falda. La variante che prevede la possibilita di allacciare lo stabile 152D (ex
Mangili) rappresenta un’opportunita per anticipare la soluzione a un problema che
inevitabilmente si presentera nel breve medio-termine. E bene ricordare che gli enti
pubblici non hanno piu la possibilita di optare per vettori energetici ad olio combustibile,
ed é quindi necessario sceglie tecnologie che sfruttano le risorse energetiche rinnovabili.
Si precisa infine che fintanto che l'impianto di riscaldamento della Casa comunale sara
funzionante, non verra sostituito e che la presente richiesta di credito serve al Municipio
per poter agire quando arrivera il momento di dover sostituire I'impianto. Per questo
motivo la scadenza del credito € fissata per un periodo piu lungo del solito.

7 Proposta di risoluzione
Onorevoli signori, il Municipio V’invita a voler

risolvere:

1. E approvato il preventivo definitivo e il progetto di risanamento della centrale di
riscaldamento della Casa comunale di Caslano, nonché il rifacimento della
pavimentazione del parcheggio retrostante la Casa comunale.

2. Al Municipio e concesso un credito di fr. 330'000.00 per il relativo finanziamento.

3. Eventuali sussidi federali e cantonali andranno in diminuzione della spesa
d’'investimento.

Scadenza del credito: 31 dicembre 2027.

5. Spesa a carico del conto investimenti del Comune. Richiamato l'art. 17 Rgfcc, la
durata di vita dell’investimento & stabilita in 20 anni con un tasso di ammortamento
del 5 %.

Con ossequio.

Ris. mun. del 26 febbraio 2024

Per esame e rapporto:

Gestione| Opere Petizioni
pubbliche




